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Buvobjekts: ,,Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aluksné”
Darbu organizéSanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi” un LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts" prasibam. Darbu
organizé€Sanas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradei. Bivdarbu organizéSanas projekta
izstrade nemti vera Ministru kabineta noteikumi, speka eso3as celtniecibas normas. Darba aizsardzibas
pasakumi veicami atbilstoSi $1 objekta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas planad kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
bdvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK

noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekS8éjas uzraudzibas veikS8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingri saskana ar izstradato bavprojektu un Latvijas
Bdvnormativos noteikto bavdarbu veik8anas kartibu.

Bdvdarbu organizacijas projektd doti galvenie bivdarbu organizacijas principi un noteikta bdvdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétadka blvdarbu veikSana atkaribd no Blvuznéméja izvélétas bivniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada
Bdvuzpémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bdvdarbu izpildes vieta Alliksnes pilsétas atseviSkas ielas: Karla iela, Helénas ield posma no Helénas ielas
Nr.17A Iidz Augusta ielai , Skinu iela , Valkas ield posma no Kanavinu ielas I1dz Rijukalna ielai , Rijukalna
iela posma no Valkas ielas I'dz Rijukalna ielai Nr.15, Gulbenes iela , Kri§jana Barona iela posma no
Kri§jana Barona ielas Nr.17 I1dz Gulbenes ielai , Merkela iela.

Blvprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,lzpéte” 2017. gada izstradata un saskanota
inZeniertopografiska plana. Topografija ir saskanota ar visdm ieinteresétajam institicijam. Par pamatu
grunts veida un sastava noteikSanai izmantots SIA ,IAR” 2017.gada izstradatais Jeotehniskas izpétes
parskats. Blvniecibas teritorijas reljefs projekta realizacijas vieta ir nevienmérigs un kalnains.

Geotehniskas Izpétites urbumi liecina, ka pamata rak$anas dziluma konstatéts Morénas smilSmals. Urbuma
Nr. 5 konstatéts nestabilas gruntis, ka art vietam ir uzbértas gruntis. Zemakajas vietas konstatéts augsts
gruntsidens Iimenis. Detaliz€tu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit parskata par
geotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Izpétes urbumos gruntstdens ITmenis nav konstatéts, bet atkariba
no darbu sezonas , laika apstakliem iesp&jama gruntsiidens vai virsidens pieplide tranSeja.
Blvuznémeéjam bivdarbu laikd janodroSina sausa tranSeja, Gdens novadiSanas metode ir japrecizé
bldvniekam bavdarbu stadija atkariba no gruntsiidens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Kanalizacijas tiklu izbGve parsvara ir planota pa pilsétas ielam. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir
— asfaltbetons, vienkarSotas virmas asfalts (frézéts asfalts ar bitumena emulsiju) ar un grants. Kanalizacijas
tiklu izbaves metodes projekta pmatad paredzetas atklata tipa, iznemot caurdirumu Latgales ielas, kas
kanalizacijas spiedvadu caurddrumus. Individudlo maju rajond Tpasa uzmaniba japievérs droSibas
pasakumiem bdvlaukuma, jo bavdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un
ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — batiski pieaug. Visi bavdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas
netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.
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3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas buvdarbu veikSanas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam
Darbu veik$anas projekta atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bavdarbu terminiem.

Visiem ekskavatoriem, sikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadaSanas un ieklasanas
iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veik$anai, jabut
konkrétai darbibai paredzétam, un jasaskano Blvuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasdkumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizeti izstradat celtniecibas darbu veik§8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilptbu, brigazu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Blvnieciba izmantot
bidvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bivniecibas sagatavoSanas periods;
- bivniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodro$ina normalu badvniecibas izvér§anu:

e bdvlaukuma apgusana;

e baves teritorijas attirisana;

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidosana;

e esodo inzeniertiklu apzind8ana un parlikSana (ja nepiecieSams);

e pagaidu bavju un €ku celtnieciba;

e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;

e blvdarbu kalendara plana izstrade un bavdarbu veik3anas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu Gdensapgade no esoSiem magistralajiem tikliem, t.sk. atseviSkas ielas janodrosina iedzivotaju
pagaidu Gdensapgade ar normativiem atbilstoSas kvalitates dzeramo Gdeni.

Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Blvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZzenierkomunikaciju bavnieciba. Bavdarbu veik$ana javeic pa
etapiem. Ja bidvuznéméjs izvélas darbus veikt vairdkas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebaves
dziluma atzZimju kontrole un to atbilstiba projektad uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas
brigadém var rasties zindma atzZimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Pirms
rakSanas darbu uzsakSanas ir japrecizé esos$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem tikliem.
Tapat ir janoskaidro citu eso$o inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi
vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebit perfekts, un raditie bojajumi
(ja tadi rastos) citam inzenierkomunikacijam bdvuznéméjam bas janovérs par saviem Iidzekliem.

Tpasa uzmaniba japievérs LVRTC sakaru kanalizacijas aizsardzibai saskana ar izdotiem tehniskiem
noteikumiem. Vairakas pilsétas iela ir izbadvéta LVRTC kabelu kanalizacija ar diametru 40mm taja ieguldtti
optiskie kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabe|u kanalizacija un taja iegulditie
kabeli, ka arT janodro8ina sakaru kabe|lu nepartraukta darbiba. Darbu uzsak3ana iesp&jama tikai péc
LVRTC saskanojuma sanems$anas un LVRTC trases precizé$anas daba. LVRTC kabelu kanalizacijas
dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbatné, veicot skatrakumus. RakS$anas darbus LVRTC
EST infrastruktiras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivéSanas darbus veikt bez
vibrofunkcijas. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktliras aizsargjosla raut aizliegts, tos atlauts tikai
frézet.

Saskana AS ,Augstsprieguma tikli” prasibam Bdvdarbu veicéjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes
projektu darbiem, kuri paredzéti tuvak par 30 metriem no AST elektroliniju maléjiem vadiem, izmantojot
celSanas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskanot ar "Augstsprieguma tikls".
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Tran$ejas rakSana dziluma virs 1,5m (blivi apbivétas teritorijas), vai arm nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprindSanas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietds zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. lzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildtt saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbér$anu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam. Celu segumu atjaunosanu izpildit:

- asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;
- grants segums - ar greideri.

Blavlaukumu ka minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridindjuma zimes. Ja uz nakti tiek atstatas dzilas atklatas tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu Zogu.
Blvdarbu veicéjam janodroSina, lai buvdarbu veik8anas zona neiek|Utu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsaksSanu ir jainformé maju iedzivotdji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Badvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodrosina piekluve majam.

Péc nepiecieSamibas gruntsidenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sidkniem un, ja
nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru pielietoSanas nepiecieSamiba tiks noteikta blvdarbu izpildes laika.
Gruntsddeni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai
neraditu grunts séSanos blvbedres apkartné, kas var bit saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un
ilgstoSas gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péc bivgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbéertu bivgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

::;;; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, tranSeju
aizbérSanai
. Materiadlu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
transportéSana
5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai
7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntstudenu pazeminasanai
iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona iekla&anas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai
10. | PE cauruju metinaSanas iekarta 1
11 Caurulvadu caurdurSanas .
" | tehnika
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Beztranseju caurulvadu izbuve, pielietojot horizontalas vadamas urbsanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavo$anas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavoSana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala paplasinasana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilk§ana;

6. Etaps. lekartas sagatavoSana transportésana;

o ON =

1.etaps.
Tiek pasdatiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veikSanas saskanosana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentontts, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, palighdzekli,
sagatavoti sakaru Itdzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi bavbedru, ja nepiecieSams komunikaciju
atSurféSana, blvbedru malu stiprindSana, Gdens atsiknéSana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu
veikSanas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva,
ievietojot stravas elementus, parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas ievietojot stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridinajuma zimes,
norobezo iekartu un transporta ldzek|us. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek$ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriekS aprékinatd lenkT, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzijumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbS8anas galvu, kas spé€j ar urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu I1dz iepriek$
sagatavotajai ievilkSanas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadzigd stavokll pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urb3anas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas $kidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprind8anai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntsidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urbSanas galvu, pasargajot no grunts iekliSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzijumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protekol€éjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju atSurféSana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attdlums var bt lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplasinasanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas S$kidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinadanas galvu Iidz vajadziga
kanadla diametra sasniegSanai. Kanalam jabat lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas blvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplGst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinasanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot nok|istam atpaka| ievilk§anas bedre.
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5.etaps.

Uz stiena pirms vajadziga izméra urbSanas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nokl|iSanu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét cauruju
vilkS§anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar Iimlenti, lai caurulvada neiek|Gtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilk§ana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic arT berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasinaSanu un caurulvada ievilkSanu var apvienot. Ja ir (augsts gruntsiidens Iimenis,
ievilkS8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgdk ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbrukSana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
Odens striklu. Sasméré kézu parvadus un rotéjosas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betontta Skidrums no buvbedres ir jaizsic un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazemé&jumus, atvieno bor&jama
Skidruma pievadu $|ateni un pa iebraukS8anas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
SlOtenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinera. Novieto paredzétas ligzdas automasinas
urbSanas galvas, ievilkSanas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus, nonem bridinajuma zimes.
Agregatu nogada bazéSanas vieta.

Kanalizacijas caurulvadu izbdve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka art paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas
prastbam un atbilsto$i Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts
sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules
drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz transejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$éjas virsmas nedrikst bat
nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldisanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bivlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel$anai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricinajumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detau. Visi priekSmeti, kas
nokritus8i, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievér§ tam, lai novérstu uzmavas
iek$éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas bridim novieto vésa, sausa vietd prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.
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Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc cauruju ieguldiS8anas un savieno3anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot piesléeguma esoSajiem tikliem, darbu apjoma ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esosas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Kanalizacijas tikliem pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610.

Veicot sistemas preséSanu ar tGdeni vai gaisu, japiever§ uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un piesleguma
vietas batu noslégti un pietiekami noblivéti. Veicot uzpildi ar Gdeni, augstakaja punkta javeic atgaisosana.

Caurulvadu, Sahtu un inspekcijas atveru hermétiskuma parbaude javeic ar gaisu vai ar Gdeni. Ja parbaudi
veic ar gaisu, korekcijas pasakumu un parbaudes atkartojumu skaits nosacijumu neizpildiSanas gadijuma ir
neierobezots. Ja parbaude ar gaisu vienu vai vairakas reizes nav izturéta, ir pielaujama pareja uz parbaudi
ar adeni, un 81s parbaudes rezultats ir vienigais noteicosais.

Sistémas presésana ar ddeni.

Sistémas parbaude ar tGdeni — 0,5 bar.

Sistémas uzpildiSanas laiks — 30 min.

NostabilizéSanas laiks (ietverot kondensacijas u.c. procesus) — 1 stunda.

Parbaudes ilgums — (30+1) min.

Sistémas spiediena parbaudes rezultata 30 min. Laika ir pielaujami spiediena zudumi sistéma idz 0,01 bar.

Nosacijumi, kadiem ir jaizpildas parbaudes laika ar konkréto Odens daudzumu, kas ir atkarigs no
kanalizacijas sistemas veida:

* ja kanalizacijas sistéma ir tikai caurulvadi: 0,15 I/m2 saslapinata iek$&ja virsma, parbaudes spiediens 0,5
bar un parbaudes ilgums 30 min;

* ja kanalizacijas sistema ietilpst caurulvadi un akas ( Sadzives kanalizacijas tikli ): 0,20 I/m2 saslapinata
iek8€ja virsma, parbaudes spiediens 0,5 bar un parbaudes ilgums 30 min.

Sistémas presésana ar gaisu

Sakotnéji sisttma padod gaisu par 10% lielaku neka parbaudes spiediens, tad sistému pielago attiecigajai
parbaudes metodei. NostabilizEéSanas laiks: 5 min.

Parbaudes metode LA LB LC LD
Parbaudes spiediens 0.01 bar | 0.05 bar 0.1 bar 0.2 bar
Pielaujamais spiediena kritums, mbar 25 10 15 15
Parbaudes ilgums, min OD110mm 5 4 3 1.5
OD160mm 5 4 3 1.5
OD200mm 5 4 3 1.5
OD250mm 7 6 4 2
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Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ieveérojot Pasutitaja prasibas.
Spiedvadu izbive

Magistralo Gdensvada caurulu bivnieciba paredzéta ar specialu divslanu cauruli RC, kuru caurulu razotajs
ir paredzéjis izblvei bez pab&éruma un apbéruma. Pievadu caurulvadus montét uz noblietéta smilts spilvena,
saskana ar tipveida ras€jumu, ka arT paredzét smilts apbérumu. Pagaidu €kas un bives izvietojamas aiz
ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par +
5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam. Caurulu un veidgabalus transporté$ana, uzglabasana un
montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Materidlu novietnei objekta
jabat apsargatai, ja tiek piegadats lielaks materidla apjoms, ka diena tiek izbavéts. Pirms caurulu
ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tran3ejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms
ieguldiSanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzimé
ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma. Izblvéjot komunikacijas vienlaicigi ievelk
stiepli ar markésanas lenti, kuru ievelk arT akas, saskana ar Pasdtitaja prasibam. Spiedvada montazas
darbiem ir japieskaita arT izbGvéta caurulvada parbaude zem spiediena (atbilsto$1 LVS EN 805 prasibam).
Uz parbaudi jauzaicina Pasititaja parstavis.

PE caurulu savienoSana

Projekta ieklautas caurules lidz OD110mm, piegadajamas ritulos. Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro
caurulu razotdja noradijumi. Caurulvadus grunti savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiiéna savienotadjelementus (veidgabalus) ar ieblvétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, ITkumi un galu uzmavas ir ar ieblvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metinaSanas uzmavas
iek$€jas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava plast caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un ta sakausé savienotdjelementu ar caurules sienu. Pirms
metinaSanas caurules gals sakauséSanas vieta ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, batu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarOpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

MetinaSanas tehnika saglaba polietiiéna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarpéji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus transejai,
[Tdzena vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot tran$gja.

Kanalizacijas suknu stacijas izbdve

Kanalizacijas sUknu stacijas izblves galvenie posmi:

- Bivbedres rakSana Projektad noradita dziluma, ieskaitot ja nepiecieSams liekas grunts izveSanu uz
atbértni;

- TranSejas atbalstsienu uzstadisana, ja nepiecieSams;

- Gruntsiidens novadi$ana vai atsiknésana ja nepiecieSams;

- Smilts un Skembu pamatnes un blietéSana;

- Enkurojosas dzelzsbetona platnes montaza vai betonésana, KSS stiprinaSana;

- Rapnieciski razotas kanalizacijas stknu staciju izblve uz dzelzsbetona pamata platnes;

- Bivbedres aizbérSana ar pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;

- Pieslegums pasteces un spiediena kanalizacijas tikliem;

- Pieslegums elektroapgades tikliem;

- Sdknu montaza un KSS palaiSana eksperimentala rezZim3;

- SCADA sistémas pieslégsana;

- KSS teritorijas labiekartoSana, t. sk. apkalpes laukumu iertko$ana;

- Blvgruzu izveSana;
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DOP skaidrojosa aprakstam pielikta SIA ,Scan Plast Latvia” KSS montazas instrukcijas, kadai ir jabat
katram KSS razotajam un péc tam javadas pie KSS izbives.

Ldku uzstadiSana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta IGkam jabdt ar engi, gumiju starp
Iokas korpusu un ldku. Aku likas slédzamas. Akas parseguma likai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs
zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestspéju >125kN (12.5 tn) (ap akas vakiem jabat apbetongjumam),
bet braucamaja zona likas ar >400 kN (40 tn) nestspéju. Likas grantétajos celos jaizvieto 50 mm zem
grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku vaku pamatnei jabat
iebetonétai (R=50cm), pie akas vaka pamatnes ar vienmérigu slipumu rinka Inijas virziena, lai novérstu to
aizstumsSanu ielas uzkop$anas laika. Asfaltétas ielas japaredz peldo$a tipa skataku vaki (ap akas vakiem
jabat apbeton&jumam).

Grantéta ielas seguma atjaunoSana

Projekta grantéto ielu seguma atjauno$ana iek|auta 250 mm bieza mineralmaterialu maisijuma slana un
vidéji rupjas smilts 300 mm to blivéjot slana ieklasana cela klatné. Materialiem jaatbilst ,Celu specifikacijam
2017”. Pirms ielas seguma izveido$anas darbu sakSanas tranSeja iebérto pédé&jo grunts slani ir jablivé ar
400 kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar Cetram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu
seguma atjaunosanai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez mala piemaisijumiem
granulas materiala: un parmerigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasaludu granti, kas satur
ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bt lielaki par 10mm. JanodroSina ielas planéSana
visa ielas platuma.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bavdarbus, jaieklaj par jaunu
savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas
paSas struktiras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem. letvju
malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitaté. Materialam, ko izmanto celu
apak&éjai kartai, jabut dabiska veida iegutai grantij vai sasmalcinatiem ieziem, kam ir viendabigs sastavs,
kuru var sablivét un iegit labi sasaistoSos blivu slani. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. ApakSkartas
materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblivé, lai iegatu
stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas
un tas aizvietojot ar svaigu materidlu péc Pasititaja parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam
apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmeér, kamér iegist ne mazak par 95% (Braucama dala) sausa
blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. BliveéSanas proceddru un tehniku japarbauda
izméginajumos pirms darba uzsak$anas. BlivéSanas izmégindjumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem.
ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un solu skaits javari€, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjauno$anas darbi ir jasaskano ar Pasvaldibu un atjauno$anas rezultata cela stavoklim jabat
tadam pasam vai labakam, neka sakotné&ji. Blvuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli
izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela seguma grieSana, seguma atjaunosana, rakSanas darbi
u.t.t.).

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar eso$o asfalta segumu un aku keta lGkam ir jabadt pieguloSiem un glitiem.
LOku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabit ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilpaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak kd 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunoSana
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Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunosanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bivobjektiem, nogazéem,
celmalam, kas neprasa TpasSu kopSanu un ir pieticigs augSnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 %, Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Aldksnes pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saisto$ajiem noteikumiem Nr. Nr.15/2013 ,rakSanas
darbu veikS8anas kartiba Aliksnes novada teritorija”.

Satiksmi ielas un celos slédz pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju, informéjot Valsts ugunsdzésibas
un glabsanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz
valsts celiem — VAS | Latvijas Valsts celi”. Avarijas situacijas par ielas slégSanu nekavéjoSi informé
pasvaldibas izpilddirektoru.

Visparigi

Pirms bidvdarbiem veikt blvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc buvdarbu pabeigSanas veikt seguma (zaldja, grants , asfalta u.c.) atjaunoSanu tada stavokli, kada
tas bija pirms bdvdarbu uzsakSanas. Pagaidu celus un apbraucamo ce|lu marsrutus blvniecibas laika
izmantojamai tehnikai iepriek§ saskanot ar Aliksnes novada domes parstavi. Bavdarbu laika nodroSinat
zemes TpasSniekiem piekluvi saviem zemes gabaliem. Nodod projektu ekspluatacija nemt véra Aldksnes
novada domes saistoSos noteikumus , Par augstas detalizacijas topografiskas informacijas aprites kartibu

AlGksnes novada”. Ja nepiecieSams papildus atlauju koku cirSanai pieprasit Aliksnes novada dome.
Tran$ejas un cela zimju uzstadisana

Tiklu izbGve paredzéta pilsétas teritorija pa eso$ajam ielam un celiem. Tadé| transporta Iidzek|u vaditaju
bridinaSanai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada
nepiecieSamas zimes atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
(02.10.2001.g.). Kopuma ielu sadalijums ir labvéligs un lielako dalu projekta planoto bivdarbu vietu ir
iespéjams apbraukt. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir jauzstada bridindjuma zimes par to, ka
atseviSkas ielas uz laiku var bit slegtas. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu
organizéSanas plans (atkariba no planota bdvdarbu grafika) un transporta kustibas planotie traucéjumi
jasaskano ar atbilstoSajam institGcijam. Kopuma tiek paredzéta garu komunikaciju (pietam divas
komunikacijas vienlaicigi) posmu izblve, tadé| darbu organizéSana javeic pa posmiem. Piek|GSanai pie
eso8am ékam un dzivojamam majam, pari tranSejdm nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju filtini.
Tran$eju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak§8anas darbu laika eso3o
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportésana un uzglabasana

Izpildttajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrausanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietieckamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi "dz OD110mm bdvlaukuma japiegada rullos un jauzglaba saskana ar razotaja
rekomendacijam. Péc piegades bivlaukuma japarbauda vai transportgéjot nav raduSies nobrazumi,
mikroplaisas vai citi bojajumi. Cauru|vadus uzglaba specialos laukumos.
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Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iespéjams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tds. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valgjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk§ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem T1si pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasitbam.

Ipaa uzmaniba pievér§ama sekojo3u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu blvnieciba.

- Pagaidu bidves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attadluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabat ne
mazakam par 7m, augstuma lldz 70m - ne mazadkam par 10m un lieldka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik§anas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus {eneraluznéméjam, saskanojot ar
apaksuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Buvlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zZimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Ilidzekliem (kadpnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

- Bovlaukums ir janozogo, lai nedotu iespéju nepiederoSam personam iek|it taja. NozZogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prastbam.

6.2 UgunsdroS$ibas pasakumi.
SeviSka uzmaniba japievérs sekojosam prasibam:
- Objekta javeic ugunsdrosibas instruktdza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums stradajosiem.
- Ugunsgréka dzésanai izmanto Gdeni no ugunsdzésibas ddens nemsanas vietas.

- Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

10
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Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus 3kidrumus, celamo éku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro8ibu objekta, péc visu aizsargpasdkumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojosus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvaldes Iinijas bOvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs
brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades lnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes I1dz griti degoSiem un degosSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, droSinataji, pieslégumi elektromasinadm un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rlpnica razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Bavdarbu laika Aizliegts:

Izveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bdvniecibas generalplana.
Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bivlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

RakS$anas darbu zonas tie$d tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsargad ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar Pasvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesikSanos
augsne.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Janovac blvgruzi no sastatném un celamas ékas ar slégtu teknu, kastu un konteineru
palidzibu.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrauS$anas,
iekrauSanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netiru notekddenu iepludindSanu atklatds Gdenskratuvés, ka art to
iesdcinaSanu gruntr.

Pec darbu pabeig3anas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi

sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, blvgruzi jaizved 1pasi noraditas vietas.
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7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija baviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”. DA plans ietver DA pasadkumus budvdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veik$anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajeju drosas parvietoSanas nodroSinasanai bavdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka
gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu
zonu robezZas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobezojumi pazemes inZzenierkomunikaciju veida saskana ar §1
Darba aizsardzibas plana, veicama 3o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatéjo$o iestazu parstavju klatbatné.
OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebdves dzijlums:

- Odensvads - 1.80 — 2.50 m,

- elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

- telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veik$anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpa$u pievérst eso§am caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat Iidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabit registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievero MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalajai kravas celtna uzstadisanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadrt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4. celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas piedkéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japace| 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu Skérs|u tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties ldzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nollkam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
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13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvieto$ana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietosana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos bldvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprinadana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas [ldzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas blvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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