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Bivobjekts: ,,Udensapgades tiklu paplasinasana Aliiksné”
Darbu organizéSanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bidvniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie bdvnoteikumi” un LBN 310 — 14 "Darbu veikSanas projekts" prasibam. Darbu
organizé3anas projekts ir pamats darbu veik8anas projekta izstradei. Bulvdarbu organizé$anas projekta
izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esoSas celtniecibas normas. Darba aizsardzibas
pasakumi veicami atbilstoSi $T objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas planam. Ja Saja darba
aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
blvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildindjumu - MK
noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingri saskanad ar izstradato bdvprojektu un Latvijas
Bdvnormativos noteikto blvdarbu veik§anas kartibu.

Bldvdarbu organizacijas projekta doti galvenie bavdarbu organizacijas principi un noteikta blvdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétdka blvdarbu veikSana atkaribd no Blvuznéméja izvélétas bavniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada
BOvuznéemé&jam.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta AlUksnes pilsétas atseviSkas ielas: Karla iela, Helénas iela posma no Helénas ielas
Nr.17A Iidz Augusta ielai , Skinu iela , Valkas iela posma no Kanavinu ielas lidz Rijukalna ielai , Rijukalna
iela posma no Valkas ielas I'dz Rijukalna ielai Nr.15, Gulbenes iela , Kri§jana Barona iela posma no
Kri§jana Barona ielas Nr.17 [idz Gulbenes ielai , Pilsétas bulvari, Merkela iela.

Bdvprojekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,lzpéte” 2017. gada izstradatd un saskanota
inzeniertopografiska plana. Topogréfija ir saskanota ar visam ieinteresétajam institdcijam. Par pamatu
grunts veida un sastava noteikSanai izmantots SIA ,IAR” 2017.gada izstradatais geotehniskas izpétes
parskats. BGvniecibas teritorijas reljefs projekta realizacijas vieta ir nevienmérigs un kalnains.

Geotehniskas Izpétites urbumi liecina, ka pamata rakSanas dziluma konstatéts Morénas smilSmals. Urbuma
Nr. 5 konstatéts nestabilas gruntis, ka arT vietam ir uzbértas gruntis. Zemakajas vietas konstatéts augsts
gruntsiidens Iimenis. Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit parskatd par
geotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Izpétes urbumos gruntstidens ITmenis nav konstatéts, bet atkariba
no darbu sezonas , laika apstakliem iesp&jama gruntsidens vai virsidens pieplude transeja.
Bldvuznéméjam bivdarbu laikd janodroSina sausa tranSeja, tGdens novadiSanas metode ir japrecizé
blvniekam buvdarbu stadija atkariba no gruntsidens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Udensapgades tiklu izbGve parsvara ir planota pa pilsétas ielam. Projekta realizacijas robezas ielu segums
ir — asfaltbetons, vienkarSotas virmas asfalts (frézéts asfalts ar bitumena emulsiju) un grants. Udensvada
tiklu izblves metodes projektd pamata paredzétas atklata tipa, iznemot caurdiGrumus atseviSkas vietas.
Individualo maju rajona Tpasa uzmaniba japievers droSibas pasakumiem bavlaukuma, jo bavdarbu zonas
apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda —
batiski pieaug. Visi buvdarbi jaorganizeé t3, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas
ritmu.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas buvdarbu veikSanas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam
Darbu veik$anas projekta atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bavdarbu terminiem.



,Udensapgades tiklu paplasinasana Aliiksné”

Visiem ekskavatoriem, siikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadaSanas un ieklasanas
iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veik3$anai, jabat
konkrétai darbibai paredzétam, un jasaskano Blvuzraugu.

L1dz sagatavo$anas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veikS8anas metodes, norddot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Blvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- bdvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bdvniecibas izvérSanu:

e bavlaukuma apgisSana;

e baves teritorijas attiriSana;

e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;

e esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlikSana (ja nepiecieSams);

e pagaidu bivju un €ku celtnieciba;

e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana;

e bivdarbu kalendara plana izstrade un bivdarbu veik§anas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade no esoSiem magistralajiem tikliem, t.sk. atseviS$kas ielas janodrosina iedzivotaju
pagaidu tdensapgade ar normativiem atbilstoSas kvalitates dzeramo tdeni.

Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Aréja ugunsdzésiba — no esod3am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Bivdarbu veik$ana javeic pa
etapiem. Ja buvuznémeéjs izvélas darbus veikt vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata ieblves
dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas
brigadém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlik§anas. Pirms
rakSanas darbu uzsakS$anas ir japrecizé eso$as augstuma atzZimes pievienojuma vietas esosajiem tikliem.
Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi
vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebit perfekts, un raditie bojajumi
(ja tadi rastos) citam inzenierkomunikacijam blvuznéméjam bds janovérs par saviem Ilidzekliem.

Ipada uzmaniba japievers LVRTC sakaru kanalizacijas aizsardzibai saskana ar izdotiem tehniskiem
noteikumiem. Vairakas pilsétas iela ir izblvéta LVRTC kabe|u kanalizacija ar diametru 40mm taja ieguldrti
optiskie kabeli. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabelu kanalizacija un taja iegulditie
kabeli, ka arT janodroSina sakaru kabelu nepartraukta darbiba. Darbu uzsak$ana iesp&jama tikai péc
LVRTC saskanojuma sanems$anas un LVRTC trases precizé€Sanas daba. LVRTC kabelu kanalizacijas
dzilumu un atraSanas vietu precizét parstavja klatbatné, veicot skatrakumus. Rak$anas darbus LVRTC
EST infrastruktliras aizsargjosla veikt bez mehanismu pielietoSanas, grunts blivéSanas darbus veikt bez
vibrofunkcijas. Celmus un krimus LVRTC EST infrastruktiras aizsargjosla raut aizliegts, tos atlauts tikai
frézét.

TranSejas rak$ana dziluma virs 1,5m (blivi apblvétas teritorijas), vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietds zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokdm. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbérSanu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam. Celu segumu atjaunosanu izpildit:
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- asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;
- grants segums - ar greideri.

Bavlaukumu ka minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridindjuma zimes. Ja uz nakti tiek atstatas dzilas atklatas tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu Zogu.
Bdvdarbu veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veikS8anas zona neieklGtu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsaksSanu ir jainformé maju iedzivotdji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Badvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodrosina piekluve majam.

Pec nepiecieSamibas gruntsiidenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sidkniem un, ja
nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru pielietoSanas nepiecieSamiba tiks noteikta blvdarbu izpildes laika.
Gruntsddeni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai
neraditu grunts séSanos blvbedres apkartné, kas var bit saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un
ilgstoSas gruntsidens pazeminasanas rezultata.

Péec blvgravja aizbér8anas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbéertu bivgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

;‘/r'; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran3eju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, tranSeju
aizbérSanai
. Materialu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
transportéSana
5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai
7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntstudenu pazeminasanai
iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona iekla&anas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai
10. | PE cauruju metinaSanas iekarta 1
1 Caurulvadu caurdurSanas .
" | tehnika

BeztransSeju caurulvadu izbuve, pielietojot horizontalas vadamas urbSanas metodi.

Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

1. Etaps. Projekta izpétes un sagatavoSanas darbi;
2. Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavoSana darbam;
3. Etaps. Pilot urbums;
4. Etaps. Kanala paplasinasana un izveide;
5. Etaps. Caurulvada ievilk3ana;
6. Etaps. lekartas sagatavoSana transportésana;
1.etaps.
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Tiek pasdatiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veikSanas saskanosana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentonits, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, smérésana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, paliglidzekli,
sagatavoti sakaru I1dzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi blvbedru, ja nepiecieSams komunikaciju
atSurféSana, blvbedru malu stiprindSana, Gdens atsiknéSana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu
veik8anas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva,
ievietojot stravas elementus, parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas ievietojot stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridinajuma zimes,
norobezo iekartu un transporta ltldzek|us. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek$ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriekS aprékinata lenkT, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbSanas galvu, kas spéj arT urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu I1dz iepriek$
sagatavotajai ievilkSanas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadzigd stavokll pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigds trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urb3anas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas $kidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprinadSanai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntstdenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urbSanas galvu, pasargajot no grunts iekliSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzijumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protekoléjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic esoSo komunikaciju atSurfésana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var bt lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplasinasanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas Skidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinaSanas galvu Iidz vajadziga
kanadla diametra sasniegSanai. Kanalam jabat lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas blvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplUst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinaSanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot noklistam atpakal ievilk§anas bedré.

5.etaps.

Uz stiena pirms vajadziga izméra urbSanas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nok|iSanu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét cauruju
vilk§anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar I'mlenti, lai caurulvada neiek|Gtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilkSana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic arl berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasSindSanu un caurulvada ievilkS§anu var apvienot. Ja ir (augsts gruntsidens Ilimenis,
ievilk§anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgak ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbruk3ana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
Odens striklu. Sasméré kézu parvadus un rotéjoSas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no blvbedres ir jaizsic un jaizved uz utilizaciju.
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6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokll, nonem sazemé&jumus, atvieno boréjama
Skidruma pievadu $|ateni un pa iebraukSanas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
§|Gtenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinera. Novieto paredzétas ligzdas automasSinas
urbSanas galvas, ievilkS§anas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus, nonem bridindjuma zimes.
Agregatu nogada bazeésanas vieta.

Udensvada caurulvadu izbive

PE caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka art paredzét smilts
apbérumu. RC tipa caurules bez pabéruma un apbéruma. Caurulu un veidgabalus transportéSana,
uzglabasana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstosi Latvijas normam. Pirms caurulu
ieguldiSanas transeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts
sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to
nolidzinot un noplanégjot ta, lai caurules visd garuma balstitos uz tran$ejas dibena, iznemot savienojuma
vietas. Uz tranSejas apak$é&jas virsmas nedrikst bit nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules
parklajumu.

Caurules pirms ieguldi$anas rdpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bivlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

Izpildttajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai k€dém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tds pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detau. Visi priekSmeti, kas
nokritusi, var tikt izbrakéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievérs tam, lai novérstu uzmavas
iek$€jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas bridim novieto vésa, sausa vietd prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabaSanas
temperatdrai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péec cauruju ieguldiS8anas un savieno3anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive. Talak
transeja ir japieber ar smilti ITdz pusei no caurules diametra un janoblivé.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaieveéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot piesléeguma esoSajiem tikliem, darbu apjoma ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esosas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Veicot sistemas preséSanu ar tGdeni vai gaisu, japiever§s uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un piesleguma
vietas batu nosléegti un pietiekami noblivéti. Veicot uzpildi ar Gdeni, augstakaja punkta javeic atgaisoSana.
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PE caurulu savienoSana

Projekta ieklautas caurules Ildz OD110mm, piegadajamas ritulos. Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro
caurulu razotdja noradijumi. Caurulvadus gruntl savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiiéna savienotadjelementus (veidgabalus) ar ieblvétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, ITkumi un galu uzmavas ir ar ieblvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metinaSanas uzmavas
iek§éjas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava plast caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un ta sakausé savienotdjelementu ar caurules sienu. Pirms
metinaSanas caurules gals sakauséSanas vieta ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, bitu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarOpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

MetinaSanas tehnika saglaba polietiiéna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarpéji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus transejai,

[Tdzena vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot tran$gja.

Ldku uzstadiSana

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta IGkam jabdt ar engi, gumiju starp
Iokas korpusu un ldku. Aku ldkas slédzamas. Akas parseguma likai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs
zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestspéju >125kN (12.5 tn) (ap akas vakiem jabat apbetongjumam),
bet braucamaja zona likas ar >400 kN (40 tn) nestspéju. Likas grantétajos celos jaizvieto 50 mm zem
grants seguma, bet asfalta seqguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku vaku pamatnei jabat
iebetonétai (R=50cm), pie akas vaka pamatnes ar vienmérigu slipumu rinka Inijas virziena, lai novérstu to
aizstumsSanu ielas uzkop$anas laika. Asfaltétas ielas japaredz peldosa tipa skataku vaki (ap akas vakiem
jabat apbeton&jumam).

Grantéta ielas seguma atjaunoSana

Projekta grantéto ielu seguma atjauno$ana iek|auta 250 mm bieza mineralmaterialu maisijuma slana un
vidéji rupjas smilts 300 mm to blivéjot slana ieklasana cela klatné. Materialiem jaatbilst ,Celu specifikacijam
2017”. Pirms ielas seguma izveido$anas darbu sakSanas tranSeja iebérto pédé&jo grunts slani ir jablivé ar
400 kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar Cetram 3Skérsojuma reizém. Grantéto ielu
seguma atjaunosanai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez mala piemaisijumiem
granulas materiala: un parmerigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst izmantot sasaludu granti, kas satur
ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bt lielaki par 10mm. JanodroSina ielas planéSana
visa ielas platuma.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bavdarbus, jaieklaj par jaunu
savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas
paSas struktiras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem. letvju
malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitaté. Materialam, ko izmanto celu
apak&éjai kartai, jabut dabiska veida iegutai grantij vai sasmalcinatiem ieziem, kam ir viendabigs sastavs,
kuru var sablivét un iegit labi sasaistoSos blivu slani. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. ApakSkartas
materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblivé, lai iegatu
stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas
un tas aizvietojot ar svaigu materidlu péc Pasititaja parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam
apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmeér, kamér iegist ne mazak par 95% (Braucama daja) sausa
blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma. BlivéSanas proceddru un tehniku japarbauda
izméginajumos pirms darba uzsak$anas. Blivésanas izmégindjumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem.
ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un solu skaits javari€, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.
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Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma batu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjauno$anas darbi ir jasaskano ar Pasvaldibu un atjauno$anas rezultata cela stavoklim jabat
tadam pasam vai labakam, neka sakotné&ji. Blvuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli
izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (cela seguma grieSana, seguma atjaunosSana, rakSanas darbi
u.t.t.).

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku keta lGkam ir jabat pieguloSiem un glitiem.
Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nok|uvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabit ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilpaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak kd 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunosanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bivobjektiem, nogazéem,
celmalam, kas neprasa Tpasu kopS$anu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%.

4. Darbu organizacija pilsetas teritorija

Darbi Alliksnes pilséta veicami saskana ar pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem Nr. Nr.15/2013 ,rak$anas
darbu veikSanas kartiba Aliksnes novada teritorija”.

Satiksmi ielas un celos slédz pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju, informé&jot Valsts ugunsdzésibas
un glabSanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz
valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé
pasvaldibas izpilddirektoru.

Visparigi

Pirms bldvdarbiem veikt blvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavok|a fotofiksaciju,
bet péc blvdarbu pabeig§anas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta u.c.) atjaunoSanu tada stavokli, kada
tas bija pirms bOvdarbu uzsakSanas. Pagaidu celus un apbraucamo celu marSrutus bivniecibas laika
izmantojamai tehnikai iepriek$ saskanot ar Allksnes novada domes parstavi. Bavdarbu laika nodrosinat
zemes TpasSniekiem piek|uvi saviem zemes gabaliem. Nodod projektu ekspluatacija nemt véra Aldksnes

novada domes saistoSos noteikumus , Par augstas detalizacijas topografiskas informacijas aprites kartibu
Aldksnes novada”. Ja nepiecieSams papildus atlauju koku cirSanai pieprastt Aliksnes novada domeé.

TransSejas un cela zimju uzstadiSana

Tiklu izblve paredzéta pilsétas teritorija pa esoSajam ielam un celiem. Tadeé| transporta Iidzek|u vaditaju
bridinaSanai cela posmos, iebraucot ielda un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada
nepiecieSamas zimes atbilsto$i MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem”
(02.10.2001.g.). Kopuma ielu sadalijums ir labvéligs un lielako dalu projekta planoto bdvdarbu vietu ir
iesp€jams apbraukt. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir jauzstada bridinajuma zimes par to, ka
atseviskas ielas uz laiku var bit slégtas. Jebkura gadijuma pirms darbu uzsak$anas ir jaizstrada darbu
organizé€Sanas plans (atkariba no planota bivdarbu grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi
jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam. Kopuma tiek paredzéta garu komunikaciju (pietam divas
komunikacijas vienlaicigi) posmu izbdve, taddé| darbu organizé$ana javeic pa posmiem. Piek|GSanai pie
eso$am ékam un dzivojamam majam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajeju tiltini.
Tran$eju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc cauruju montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rak§8anas darbu laikd esoSo
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.
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5. Caurulu transportésana un uzglabasana

Izpilditajam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel$anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklt vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricinajumu dé|, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi "dz OD110mm bdvlaukuma japiegada rullos un jauzglaba saskana ar razotaja
rekomendacijam. Péc piegades bavlaukuma japarbauda vai transportéjot nav raduSies nobrazumi,
mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iespéjams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tds. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Va|gjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericem. Nav
pielaujama caurulu vilk§ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasitbam.

Ipasa uzmaniba pievér§ama sekojo3u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.

- Pagaidu bidves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attadluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabdt ne
mazakam par 7m, augstuma [[dz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik§anas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus {eneraluznémeéjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Buvlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zZimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Ilidzekliem (ka&pnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.
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6.2

Bdvlaukums ir jAnozogo, lai nedotu iespéju nepiederoSam personam ieklit taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievérs sekojo$am prasibam:

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jdapmaca ugunsdrosibas minimums stradajosiem.
Ugunsgréka dzeésanai izmanto Gdeni no ugunsdzésibas Gdens nems$anas vietas.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus 3kidrumus, celamo &ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegosSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasdkumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvaldes Iinijas bOvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs
brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades lnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes I1dz griti degoSiem un degosSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinadm un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rlpnica razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Badvdarbu laika Aizliegts:

Izveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bdvniecibas generalplana.
Sadedzinat bvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bivlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

RakSanas darbu zonas tie$d tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PasSvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesikSanos
augsneé.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.
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- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- - Janovac blvgruzi no sastatném un celamas ékas ar slégtu teknu, kastu un konteineru
palidzibu.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen3as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notektdenu iepludinaSanu atklatds ddenskratuvés, ka arl to
iesdcinaSanu gruntr.

Pec darbu pabeig3anas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi

sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, blvgruzi jaizved 1pasi noraditas vietas.
7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija baviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot bldvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus budvdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas biivdarbu veik$anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajeju drosas parvietoSanas nodroSinasanai bavdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka
gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu
zonu robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobezojumi pazemes inZzenierkomunikaciju veida saskana ar 81
Darba aizsardzibas plana, veicama 3o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&joso iestazu parstavju klatbatné.
OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebdves dzijlums:

- Odensvads - 1.80 — 2.50 m,

- elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

- telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestdzu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veik$anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpa$u pievérst eso§am caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat Iidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabit registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievero MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalajai kravas celtna uzstadisanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadrt tikai apmacttam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4. celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas piedkéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam

jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

10
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8. celot kravu, ta vispirms japace| 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakésanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaizot kravu Skérs|u tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties lldzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbeértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietosana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairtos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos bldvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic tran3eju sienu
nostiprindSana pret nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lldzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas blvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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