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Būvobjekts: „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” 

Darbu organizēšanas projekts 

1. Ievads 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likumu (01.10.2014.), MK noteikumu 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un LBN 310 – 14 "Darbu veikšanas projekts" prasībām. Darbu 

organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādei.  Būvdarbu organizēšanas projekta 

izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās celtniecības normas. Darba aizsardzības 

pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba 

aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 

būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK 

noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un  MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingri saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas 

Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu 

tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības 

metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, kas jāizstrādā 

Būvuzņēmējam.  

2. Vispārējie būvniecības apstākļi 

Būvdarbu izpildes vieta Alūksnes pilsētas atsevišķas ielas: Kārļa ielā, Helēnas ielā posmā no Helēnas ielas 

Nr.17A līdz Augusta ielai , Šķūņu ielā , Valkas ielā posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai , Rijukalna 

ielā posmā no Valkas ielas līdz Rijukalna ielai Nr.15, Gulbenes ielā , Krišjāņa Barona ielā posmā no 

Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai , Pilsētas bulvārī, Merķeļa ielā. 

Būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Izpēte” 2017. gadā izstrādātā un saskaņotā 

inženiertopogrāfiskā plāna. Topogrāfija ir saskaņota ar visām ieinteresētajām institūcijām. Par pamatu 

grunts veida un sastāva noteikšanai izmantots SIA „IAR” 2017.gadā izstrādātais ģeotehniskās izpētes 

pārskats. Būvniecības teritorijas reljefs projekta realizācijas vietā ir nevienmērīgs un kalnains. 

Ģeotehniskās Izpētītes urbumi liecina, ka pamatā rakšanas dziļumā konstatēts Morēnas smilšmāls. Urbuma 

Nr. 5 konstatēts nestabilas gruntis, ka arī vietām ir uzbērtas gruntis.  Zemākajās vietās konstatēts augsts 

gruntsūdens līmenis. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par 

ģeotehniskajiem rekognoscijas darbiem. Izpētes urbumos gruntsūdens līmenis nav konstatēts, bet atkarībā 

no darbu sezonas , laika apstākļiem iespējama gruntsūdens vai virsūdens pieplūde tranšejā. 

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina sausa tranšeja, ūdens novadīšanas metode ir jāprecizē 

būvniekam būvdarbu stadijā atkarībā no gruntsūdens pieplūduma intensitātes, laikapstākļiem u.c. faktoriem.    

Ūdensapgādes tīklu izbūve pārsvarā ir plānota pa pilsētas ielām. Projekta realizācijas robežās ielu segums 

ir – asfaltbetons, vienkāršotas virmas asfalts (frēzēts asfalts ar bitumena emulsiju)  un grants. Ūdensvada 

tīklu izbūves metodes projektā pamatā paredzētas atklātā tipa, izņemot caurdūrumus atsevišķās vietās. 

Individuālo māju rajonā īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas 

apkārtne ir apdzīvota. Cilvēku kustības intensitāte rudens un ziemas periodā samazinās, vasaras periodā – 

būtiski pieaug. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas 

ritmu.  

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 

Detalizētas būvdarbu veikšanas shēmas un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam 
Darbu veikšanas projektā atkarībā no pieejamo darba brigāžu skaita un būvdarbu termiņiem.  
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Visiem ekskavatoriem, sūkņiem, kompresoriem, betona maisītājiem, betona pārvadāšanas un ieklāšanas 
iekārtām, veidnēm, vibratoriem, bliešu  un citām iekārtām, ko Darbuzņēmējs izmanto darbu veikšanai, jābūt 
konkrētai darbībai paredzētām, un jāsaskaņo Būvuzraugu.  

Līdz sagatavošanas perioda sākumam pilnībā jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu 
veikšanas projektā detalizēti izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba 
shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru u.t.t. Būvniecībā izmantot 
būvniecības un montāžas darbu kompleksa mehanizāciju un pirmrindas tehnoloģiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 
- būvniecības sagatavošanas periods; 
- būvniecības periods. 

Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:   
• būvlaukuma apgūšana;  
• būves teritorijas attīrīšana; 
• materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 
• esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana (ja nepieciešams);  
• pagaidu būvju un ēku celtniecība; 
• satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana; 
• būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana. 

Objektu ūdensapgāde no esošiem maģistrālajiem tīkliem, t.sk. atsevišķās ielās jānodrošina iedzīvotāju 
pagaidu ūdensapgāde ar normatīviem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.  
Kanalizācija – pārvietojamas mazmājiņas.  
Ārējā  ugunsdzēsība – no esošām ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. 
Elektroapgāde –izmantojot pārvietojamos elektroenerģijas avotus . 

Būvniecības periods 

Šajā periodā tiek veikta visu Projekta inženierkomunikāciju būvniecība. Būvdarbu veikšana jāveic pa 
etapiem. Ja būvuzņēmējs izvēlas darbus veikt vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic pastiprināta iebūves 
dziļuma atzīmju kontrole un to atbilstība projektā uzrādītajām. Pretējā gadījumā, satiekoties divām rakšanas 
brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas. Pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem. 
Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi 
vai veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi 
(ja tādi rastos) citām inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem.  

Īpaša uzmanība  jāpievērš LVRTC sakaru kanalizācijas aizsardzībai saskaņa ar izdotiem tehniskiem 
noteikumiem. Vairākās pilsētas ielā ir izbūvēta LVRTC kabeļu kanalizācija ar diametru 40mm tajā ieguldīti 
optiskie kabeļi. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC optisko kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie 
kabeļi, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība.  Darbu uzsākšana iespējama tikai pēc 
LVRTC saskaņojuma saņemšanas un LVRTC trases precizēšanas dabā. LVRTC  kabeļu kanalizācijas 
dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Rakšanas darbus  LVRTC 
EST infrastruktūras  aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez 
vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai 
frēzēt.  

Tranšejas rakšana dziļumā virs 1,5m (blīvi apbūvētās teritorijas), vai arī nestabilās gruntīs jāveic pielietojot 
vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju 
aizsardzībai un pasākumi, kas novērš komunikāciju bojājumus. 
Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 
līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 
gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar autokrānu. 
Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. Tranšeju atpakaļaizbēršanu izpildīt ar saskaņā 
ar standartu prasībām. Ceļu segumu atjaunošanu izpildīt: 
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- asfaltbetons - ar asfaltbetona klājēju un motoveltni; 

- grants segums   -   ar greideri. 

Būvlaukumu kā minimums nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 
brīdinājuma zīmes. Ja uz nakti tiek atstātas dziļas atklātās tranšejas tās jāiežogo ar pagaidu žogu. 
Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Par 
rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu robežās. 
Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekļuve mājām.  
Pēc nepieciešamības gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta ar sūkņiem un, ja 
nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru pielietošanas nepieciešamība tiks noteikta būvdarbu izpildes laikā. 
Gruntsūdeni aizliegts novadīt bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir jāsaskaņo 
atbildīgajās institūcijās pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar aprēķinu, lai 
neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts izskalošanu intensīvas un 
ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā.  
Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē  kvalitatīvs grants brauktuves segums. Nav pieļaujams 
atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam.  
Darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un mehānismi 

Nr. 
p/k 

Nosaukums Skaits Piezīmes 

1. Ekskavators 1 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 

2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju 
aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 

Materiālu izkraušana, aku un 
dzelzsbetona elementu montāžai / 
demontāžai 

4. Auto - pašizgāzējs 1 Grants, augsnes u.c., 
transportēšana 

5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas 

6. Vibroplate 1 Grunts blīvēšanai 

7. Gruntsūdeņu pazemināšanas 
iekārta 

1 Gruntsūdeņu pazemināšanai 

8. Ģenerators 1  

9. Asfaltbetona ieklāšanas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklāšanai 

10. PE cauruļu metināšanas iekārta 1  

11. 
Cauruļvadu caurduršanas 

tehnika 
1  

 

 

 

Beztranšeju cauruļvadu izbūve, pielietojot horizontālās vadāmās urbšanas metodi. 

Process sastāv no atsevišķiem etapiem ar noteiktu,  nemainīgu secību: 

1. Etaps. Projekta izpētes un sagatavošanas darbi; 
2. Etaps. Iekārtas nogādāšana objektā, tā sagatavošana darbam; 
3. Etaps. Pilot urbums; 
4. Etaps. Kanāla paplašināšana un izveide; 
5. Etaps. Cauruļvada ievilkšana; 
6. Etaps. Iekārtas sagatavošana transportēšana; 

1.etaps. 



 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”  
 

 

 

 4 

Tiek pasūtīti nepieciešamie materiāli, mehānismi, transports, darbu veikšanas saskaņošana. 

2.etaps. 

Pirms iekārtas nogādāšanas objektā  tiek veikti sagatavošanas darbi, iepildīts ūdens, iesūknēts bentonīts, ja 
nepieciešams polimēri un samiksēts borējamais šķidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmašīnas tehniskā 
apkope, smērēšana, agregātu un mezglu pārbaude. Iekrauti vajadzīgie instrumenti, materiāli, palīglīdzekļi, 
sagatavoti sakaru līdzekli. Objektā tiek veikti sagatavošanas darbi būvbedru, ja nepieciešams komunikāciju 
atšurfēšana, būvbedru malu stiprināšana, ūdens atsūknēšana u.c. Agregāts tiek transportēts uz darbu 
veikšanas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazemēts, nostiprināts, sagatavota urbšanas galva, 
ievietojot strāvas elementus, pārbauda smidzinātājus, sagatavo lokācijas ievietojot strāvas elementus, 
pārbauda smidzinātājus, sagatavo lokācijas iekārtu, nepieciešamības gadījumā uzstāda brīdinājuma zīmes, 
norobežo iekārtu un transporta līdzekļus. Vienlaicīgi tiek nosprausta pilot urbuma trase. 

3.etaps. 

      Iepriekš sagatavotā (ja nepieciešams) starta bedrē ar hidraulikas palīdzību ievada urbšanas galvu, 
iepriekš aprēķinātā leņķī, lai darba bedre sasniegtu vajadzīgo dziļumu un virzienu. Urbšanai izmantot 
urbšanas galvu, kas spēj arī  urbt cietos iežos, piemēram, dolomīts. Pievienojot urbšanas stieņus veicot 
rotāciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzīgais dziļums, turpina urbšanu līdz iepriekš 
sagatavotajai ievilkšanas bedrei. Ja urbšanas trajektorija vai dziļums jāmaina, tad ar hidraulikas palīdzību 
(vajadzīgā stāvoklī pagriestu urbšanas galvu) spiežot sasniedz vajadzīgās trajektorijas izmaiņas. Pilota 
urbuma procesā pa urbšanas stieņiem tiek padots zem spiediena urbšanas šķidrums (subspensija), kas 
paredzēta lielākas grunts izvadīšanai no veidojamā kanāla un kanāla sieniņu stiprināšanai, ja nepieciešams 
pievienot polimēru arī gruntsūdeņu saturēšanai, neļaujot kanālam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, noņem 
urbšanas galvu, pasargājot no grunts iekļūšanas stieņos, vai galvas kanālos. Pilot urbuma dziļumu un 
virzienu kontroli īsteno ar navigācijas iekārtas palīdzību protekolējot datus. Nepieciešamības gadījumā 
jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana. 

4.etaps. 

       Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laikā, ja nepieciešams, izveidot papildus bedres, liekās grunts 
izvadīšanai. Mālainās, noturīgās gruntīs šis attālums var būt lielāks. Noņemtās  galvas vietā tiek pievienots  
kanāla paplašināšanas urbis, kura sānos un aizmugurē ir ievietotas sprauslas, pa kurām zem spiediena tiek 
padots urbšanas šķidrums (subspensija). Rotējot atpakaļ virzienā ar urbšanas šķidruma un 
cietsakausējuma  zobu palīdzību tiek urbts lielāka diametra urbums ar paplašināšanas galvu līdz vajadzīgā 
kanāla diametra sasniegšanai. Kanālam jābūt lielākam par ievelkamā cauruļvada diametru (20-40%). 
Sagatavotajās būvbedrēs nepieciešamības gadījumā atsūknē, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu 
procesa laiku liekā grunts brīvi var izplūst no izveidojamā kanāla. Izvelkot paplašināšanas galvu visā trases 
garumā, šī diametra galva tiek noņemta un pievienota atpakaļgaitas konusa  galva ar kuras palīdzību 
pievienojot urbšanas stieņus, rotējot nokļūstam atpakaļ ievilkšanas bedrē.  

5.etaps. 

         Uz stieņa pirms vajadzīgā  izmēra urbšanas galvas uzliek tīrīšanas gumiju, kas pasargā subspensijas 
un grunts sajaukuma  nokļūšanu  uz agregāta, pievienojam šarnīrsavienojumu, kas neļauj rotēt cauruļu 
vilkšanas galvai un piestiprinātajam cauruļvadam, kura galu noblīvē ar līmlenti, lai cauruļvadā neiekļūtu 
grunts. Tālāk seko cauruļvada ievilkšana izveidotajā kanālā, rotējot un padodot borēšanas šķidrumu, kas 
iznes lieko grunti, jo kanāla lielāko daļu tagad aizņem caurules, borēšanas šķidrums veic arī berzes 
samazināšanas funkcijas starp cauruli un kanāla sieniņām. Ja trases garums ir mazs  un atļauj diametrs, 
tad kanāla paplašināšanu un cauruļvada ievilkšanu var apvienot. Ja ir (augsts gruntsūdens līmenis, 
ievilkšanas procesu jāveic pēc iespējas ātrāk, jo polimēru saturošais efekts darbojas ne ilgāk kā 4-6 
stundas, tad notiek kanālu aizbrukšana, kas var novest pie caurules iesprūšanas. Pabeidzot ievilkšanu, 
noņem visas  galvas, šarnīra savienojumu, stieņus un pašu agregātu un visu mazgā ar augstspiediena 
ūdens strūklu. Sasmērē ķēžu pārvadus un rotējošās daļas. Noblīvē cauruļvadu galus, lai neieplūstu 
izskalotā grunts. Liekais betonīta šķidrums no būvbedres ir jāizsūc un jāizved uz utilizāciju.   



 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”  
 

 

 

 5 

6.etaps. 

     Nomazgāto iekārtu sagatavo transportēšanas stāvoklī, noņem sazemējumus, atvieno borējamā 
šķidruma pievadu šļūteni un pa iebraukšanas trapiem ievieto konteinerā. Atvieno hidraulikas pievadu 
šļūtenes, elektrības padeves kabeli, ievieto tos konteinerā. Novieto paredzētās ligzdās automašīnās 
urbšanas galvas, ievilkšanas galvas, papildus urbšanas stieņus, instrumentus, noņem brīdinājuma zīmes. 
Agregātu nogādā bāzēšanas vietā. 

Ūdensvada cauruļvadu izbūve 

PE cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar tipveida rasējumu, kā arī paredzēt smilts 
apbērumu. RC tipa caurules bez pabēruma un apbēruma. Cauruļu un veidgabalus transportēšana, 
uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruļu 
ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts 
sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to 
nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma 
vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules 
pārklājumu.  

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir 
bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 
caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt 
koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. 
Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem 
apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas 
nokrituši, var tikt izbrāķēti. 

Arī uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur 
citur, kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruļu svara dēļ. Tās ir jānovieto uz mīksta materiāla. 
Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas 
iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas 
savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, 
taukiem, eļļas vai ozona avotiem tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas 
temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 
tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

Cauruļvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Izveidojot pieslēguma esošajiem tīkliem, darbu apjomā ietilpst arī pievienojuma vietas atrakšana, esošas 
akas remonta darbi, pārseguma plātnes (pēc nepieciešamības) un lūkas nomaiņa. 

Veicot sistēmas presēšanu ar ūdeni vai gaisu, jāpievērš uzmanība tam, lai visi cauruļu gali un pieslēguma 
vietas būtu noslēgti un pietiekami noblīvēti. Veicot uzpildi ar ūdeni, augstākajā punktā jāveic atgaisošana. 
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PE cauruļu savienošana 

Projektā iekļautās caurules līdz OD110mm, piegādājamas rituļos. Cauruļvadus savienojot, ir precīzi jāievēro 
cauruļu ražotāja norādījumi. Cauruļvadus gruntī savienot ar elektrometināmām uzmavām. 
Elektrometināšanā izmanto polietilēna savienotājelementus (veidgabalus) ar iebūvētu kausēšanas 
elementu. Metode var tikt izmantota gan maģistrāļu, gan pievienojumu cauruļvados. Sedlu uzmavas, 
dubultuzmavas, diametru pārejas, trejgabali, līkumi un galu uzmavas ir ar iebūvētiem sildelementiem. 
Metode var tikt izmantota gan caurulēm, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metināšanas uzmavas 
iekšējās virsmas ir uztīta metāla stieple spirāles formā. Kad elektriskā strāva plūst caur spirāli, tā darbojas 
kā sildītājelements, izkausē polietilēnu un tā sakausē savienotājelementu ar caurules sienu. Pirms 
metināšanas caurules gals sakausēšanas vietā ir mehāniski jānotīra, lai nodrošinātu, ka virsma, kas 
jāsametina, būtu tīra un brīva no oksidācijas produktiem. Tad metināmā uzmava tiek uzmaukta uz gludā 
gala. Jārūpējas, lai savienojums netiek izkustināts metināšanas procesā. Ir svarīgi, lai savienojumam 
atdziestot, caurule un savienotājelements ir cieši fiksēti savās vietās. 

Metināšanas tehnika saglabā polietilēna caurules sākotnējo elastību visā cauruļvada garumā. Garu 
cauruļvadu var izveidot, savstarpēji sametinot atsevišķas caurules. šo darbu var veikt blakus tranšejai, 
līdzenā vietā, un pēc tam sagatavoto cauruļvada posmu ievietojot tranšējā. 

Lūku uzstādīšana  
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp 
lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs 
zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju >125kN (12.5 tn) (ap akas vākiem jābūt apbetonējumam), 
bet braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN (40 tn) nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto 50 mm zem 
grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt 
iebetonētai (R=50cm), pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to 
aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.  Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki (ap akas vākiem 
jābūt apbetonējumam). 

Grantētā ielas seguma atjaunošana 

Projektā grantēto ielu seguma atjaunošana iekļauta 250 mm bieza mineralmateriālu maisījuma slāņa un 
vidēji rupjas smilts 300 mm to blīvējot slāņa ieklāšana ceļa klātnē. Materiāliem jāatbilst „Ceļu specifikācijām 
2017”. Pirms ielas seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni ir jāblīvē ar 
400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto  ielu 
seguma atjaunošanai ir jāizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu sietu, ir bez māla piemaisījumiem 
granulas materiāla: un pārmērīgi daudz putekļiem. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur 
ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10mm. Jānodrošina ielas planēšana 
visā ielas platumā.  

Asfalta ielu seguma atjaunošana 

Ietvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustināti no vietas, veicot būvdarbus, jāieklāj par jaunu 
savās vietās, ja tie nav bojāti. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuzņēmējam jāsagādā tādas 
pašas struktūras, krāsas un veida elementi, kas sader ar blakus esošajiem un atbilst normatīviem. Ietvju 
malu, noteku, apmaļu un kvadrantu atjaunošanai jānotiek atbilstošā kvalitātē. Materiālam, ko izmanto ceļu 
apakšējai kārtai, jābūt dabiskā veidā iegūtai grantij vai sasmalcinātiem iežiem, kam ir viendabīgs sastāvs, 
kuru var sablīvēt un iegūt labi sasaistošos blīvu slāni. Jāizņem akmeņi, kas lielāki par 100mm. Apakškārtas 
materiālu vienmērīgi jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un jānoblīvē, lai iegūtu 
stingru un blīvu virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, noņemot grants daļiņas 
un tās aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. Blīvēšanu jāveic ar tam 
apstiprinātu tehniku. Ar materiālu jāstrādā tikmēr, kamēr iegūst ne mazāk par 95% (Braucamā daļa) sausā 
blīvuma no laboratorijas maksimālā sausā blīvuma. Blīvēšanas procedūru un tehniku jāpārbauda 
izmēģinājumos pirms darba uzsākšanas. Blīvēšanas izmēģinājumi jāveic ar dažādiem mitruma sastāviem. 
Arī blīvēšanas tehnikas svars, veids un soļu skaits jāvariē, lai noteiktu optimālo blīvēšanas veidu. 
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Pirms nākošās kārtas uzklāšanas, ceļa pamats jānoslauka mehāniski vai jānotīra ar kompresētu gaisu, lai 
notīrītu visas brīvās materiāla daļas un virsma būtu cieši sablīvēta un vienmērīga. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim jābūt 
tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka nozīmētajā rajonā visi paralēli 
izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceļa seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi 
u.t.t.).  

Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku ķeta lūkām ir jābūt piegulošiem un glītiem. 
Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja tas uz tiem ir nokļuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja pārklājamās vietas 
temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad 
tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru. 
Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne vairāk kā 10mm uz 3m. 

Zālāja seguma atjaunošana 

Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu.  
Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaļumošanai - būvobjektiem, nogāzēm, 
ceļmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšņu ziņā. Izsējas norma 20-25g/m2:  Sarkanā 
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , Pļavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15 
%. 

4. Darbu organizācija pilsētas teritorijā  

Darbi Alūksnes pilsētā veicami saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. Nr.15/2013 „rakšanas 
darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”. 

Satiksmi ielās un ceļos slēdz pilnīgi tikai ar rakstisku pašvaldības atļauju, informējot Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, tranzīta ielās un uz 
valsts ceļiem – VAS  „Latvijas Valsts ceļi”. Avārijas situācijās par ielas slēgšanu nekavējoši informē  
pašvaldības izpilddirektoru. 

Vispārīgi 

Pirms būvdarbiem veikt būvobjekta teritorijas (esošo ielu, pievadceļu, laukumu u.c.) stāvokļa fotofiksāciju, 
bet pēc būvdarbu pabeigšanas veikt seguma (zālāja, grants , asfalta u.c.) atjaunošanu tādā stāvoklī, kādā 
tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Pagaidu ceļus un apbraucamo ceļu maršrutus būvniecības laikā 
izmantojamai tehnikai iepriekš saskaņot ar Alūksnes  novada domes pārstāvi.  Būvdarbu laikā nodrošināt 
zemes īpašniekiem piekļuvi saviem zemes gabaliem.  Nodod projektu ekspluatācijā ņemt vērā Alūksnes 
novada domes saistošos noteikumus „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Alūksnes novadā”.  Ja nepieciešams papildus atļauju koku ciršanai pieprasīt Alūksnes novada domē.   

Tranšejas un ceļa zīmju uzstādīšana 

Tīklu izbūve paredzēta pilsētas teritorijā pa esošajām ielām un ceļiem. Tādēļ transporta līdzekļu vadītāju 
brīdināšanai ceļa posmos, iebraucot ielā un pirms darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda 
nepieciešamas zīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
(02.10.2001.g.). Kopumā ielu sadalījums ir labvēlīgs un lielāko daļu projekta plānoto būvdarbu vietu ir 
iespējams apbraukt. Pirms krustojumiem atkarībā no situācijas ir jāuzstāda brīdinājuma zīmes  par to, ka 
atsevišķas ielas uz laiku var būt slēgtas.  Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu 
organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi 
jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu komunikāciju (pietam divas 
komunikācijas vienlaicīgi) posmu izbūve, tādēļ darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie 
esošām ēkām un dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. 
Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas.  

Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo 
komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  
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5. Cauruļu transportēšana un uzglabāšana 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā caurules 
nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi 
caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu 
vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto 
nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var tikt 
izbrāķēti. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu. Cauruļvadi līdz OD110mm būvlaukumā jāpiegādā ruļļos un jāuzglabā saskaņā ar ražotāja 
rekomendācijām. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, 
mikroplaisas vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā speciālos laukumos.  

Caurules jāuzglabā saiņos tā, kā tās piegādātas no ražotnes, cik ilgi vien iespējams. Mašīnas kravas kastei 
jāuzliek barjeras vai caurules jāved slēgtās kravas telpās, atbilstoši nostiprinot tās.  Cauruļvadus iekraut un 
izkraut pareizi. Negāzt un nemest caurules no mašīnas. Cauruļu saiņi un vaļējas caurules jāuzglabā uz 
stabila pamata. Vaļējas caurules ar uzmavām jāglabā ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamīšus , lai 
pasargātu no atbalstīšanās uz uzmavām. Atbilstoša diametra caurules var nest  bez palīgierīcēm.  Nav 
pieļaujama cauruļu vilkšana pa zemi. Atbilstoša diametra caurules var likt tranšejā ar rokām.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

 

6. Darba drošības tehnika, darba un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi 

6.1 Darba tehnika un darba aizsardzība 

Visi darbi izpildāmi stingrā kārtībā saskaņā ar darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas 
sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām. 

     Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

- Veikt visu strādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot 
personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā. 

- Pagaidu būves  (kantoris, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 
montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus ievietot kabeļa tranšejā. 

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to 
pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas augstumā līdz 20m jābūt ne 
mazākam par 7m, augstumā līdz 70m  -  ne mazākam par 10m un lielākā augstumā  -  pieņemt 
saskaņā ar celtniecības darbu veikšanas projektu. 

- Vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus ģenerāluzņēmējam, saskaņojot ar 
apakšuzņēmējām organizācijām, jāsastāda vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā to 
izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde. 

- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri uzstādāmi 
bīstamās un transporta kustības vietās. 

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, sastatnes) 
un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem. 
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- Būvlaukums ir jānožogo, lai nedotu iespēju nepiederošām personām iekļūt tajā. Nožogojumam 
jāatbilst VS 23407-78 prasībām.  

 

6.2 Ugunsdrošības pasākumi. 

Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

- Objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības minimums strādājošiem. 

- Ugunsgrēka dzēšanai izmanto  ūdeni no ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas.  

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. 

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un 
būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 
tvertnēs, kas iedziļinātas zemē. 

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, krāsas, 
līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar 
vēdināšanas iekārtām. 

- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atļauju, ko 
izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu aizsargpasākumu veikšanas 

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli 
uzliesmojošus un degošus šķidrumus. 

- Pagaidu elektropārvaldes līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas 
piestiprināti pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā virs 
brauktuvēm. 

- 2,5 m augstumā no zemes elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem. 

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 v  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  2,5m  no 
grīdas. 

- Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m. 

- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36 v. 

- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un 
citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās 
telpās. 

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai  speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās. 

- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt  36 v, bet sevišķi bīstamās 
vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 v. 

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus. 

6.3 Dabas aizsardzības pasākumi 

     Dabas aizsardzības pasākumi izpildāmi saskaņā LR likumdošanas prasībām.  
Būvdarbu laikā Aizliegts: 
- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 
- Izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās. 

Jāizpilda: 
- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar gofrētu cauruli un 

piestiprinātiem dēļiem (Saskaņā ar Pašvaldības prasībām) . 
- degvielas un eļļas novietnes jāizveido vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. 
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- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 
- - Jānovāc būvgruži no sastatnēm un ceļamās ēkas ar slēgtu tekņu, kastu un konteineru 

palīdzību. 
- Jāglabā putekļainas vielas slēgtos apjomos un jācenšas novērst to putēšana izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūcināšanu gruntī. 
Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

7.  Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā. 

Darba aizsardzības (DA) prasības veicot būvdarbus reglamentē MK not. Nr. 92  „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā. Pirms darbu 
uzsākšanas jānodrošina instruktāža darba aizsardzībā.  

7.1. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā. 

7.1.1. Gājēju kustības nodrošināšana. 

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka 
gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamu 
zonu robežās to darbības laikā. 

7.1.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaņā ar šī 
Darba aizsardzības plāna, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, neizmantojot asus 
triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas atrokamas tikai to ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. 
Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

- ūdensvads - 1.80 – 2.50 m, 
- elektrokabeļi – 0.7 - 1.00 m, 
- telekomunikāciju kabeļi - 0.70 - 1.00 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj drošu 
turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma grunts izstrāde veicama 
ar rokām. Īpašu pievērst esošām caurtekām un to saglabāšanai.  

8. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem 

Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 
inspekcijā.  Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 
speciālists. Ja mehānismu darbības zonā atrodas gaisa elektropārvades kabeļi, tad jāievēro MK noteikumu 
Nr.113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.  Analoģiski organizē ekskavatoru darbu 
EPL aizsardzības zonās. 
Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 
1. minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām -  ne mazāk 

par 3,00 m, 
2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora operatoram, bet 

pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 
3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā. 
4. ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi, 
5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni, 
6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša 

sakara ar veicamo darbu, 
7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu garumam 

jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90°. 
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8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāķēšanas 
pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 
10.  stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 
11. ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās. 
12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 
13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

- izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 
darbu, 

- celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 
- celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 
- celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 
- stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 
- strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 

14.  Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 
pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 
- noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude, 
- celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 
- ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā un 5 
m ārpus tās. 

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt tikai 
virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs 
autotransporta vadītāja kabīnes. 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 
nogāzes konuss + 0.5 metri. 

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 
Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400  „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (03.09.2002.g.), norādītie signāli (skat. 1. pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem 
un labi saskatāmiem no kravas celtņa operatora vietas. 

9. Prasības, strādājot tranšejās 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 
pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, ūdensapgādes cauruļu krautnes tml.) 
jāizvieto grunts nogruvuma konusā + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 
2. Veicot darbus dziļās tranšejās (dziļāk par 1,5 m vai birstošās gruntīs seklāk), jāveic tranšeju sienu 
nostiprināšana pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes 
slīpuma leņķim.  
3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 
4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 
tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem, 
5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai, 
6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 
izvēdināšanas. 

 

DOP daļas vadītāja     Tatjana Loginova 

 

 


