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APZIMEJUMI
U1 Dzerama Gdens udensvads
K1 Sadzives kanalizacijas caurulvads (cits projekts)

/

Bdvniecibas robeza (Eku tuvuma jauzstada parvietojams
celtniecibas zogs)

| PaSizgazéjs
@E Ekskavators

Celtniecibas mehanismu kustibas virziens

PIEZIMES:

1. Celtniecibas bazes izvietojums un pagaidu materialu izvietoSanas vieta saskanojama ar PaSvaldibu.
AtseviSku elementu izvietojums pieméram labiericibas, montéjamo materialu nokrausanas vietas japrecizé
blvniecibas stadija.

Blvuznémeéjam pasam jaiepazistas ar situaciju daba un jaizvérté un jasaskano minétas novietnes.

Caurules ieguldiSanu javeic tikai sausa buvgrav.

Smaga auto transporta kustibas virzieni pirms darbu uzsaksSanas jasaskano ar Pasvaldibu.

5. Pirms rak8anas darbu uzsak$anas pa posmiem atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija

esosos inzeniertiklus.

6. Péc cauru|vada izbGves veikt tranSejas aizbér8anu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu. Posmu dalijumam jabat optimalam, lai nodroSinatu pastavigu transporta kustibu.

7. Grafisko materialu ar inzeniertiklu izvietojumu skattt genplanos un garenprofilos, komunikaciju aizsardzibas
metodes lapa UKT dalas tipveida raséjuma.

8. Péc darbu pabeig$anas nodrosinat seguma atjauno$anu saskana ar tipveida raséjumu UKT dala

9. NodroSinat piebraukSanu operativajam transportam un iedzivotajiem. Intensivas satiksmes gadijuma organizét
reguléjamu satiksmes kustibu.

10. Cela zimju uztadidanu saskanot ar PaSvaldibu atkariba no laika grafika.

11.TransSeju un bavbedru rak8ana, ietve grunts pagaidu uzglabasanu, bavbedru aizbér§anu, grunts maina, ka ari
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbéertni un
utilizacija (atbertni norada Pasutitajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmanto3anas
mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur bavgruzus, akmenus un citus elementus, granulometriskais
sastavs pielauj blivéjuma pakapi >95% péc proktora barucamaja dala)

12. Bavprojektu "Kanalizacijas tiklu paplasinasana Aldksné" un "Udensapgades tiklu paplainasana Alksné"
realizacija planota vienlaicigi, I1dz ar to darbu organizacija ir kopgja.

Nodros8inat nepartrauktu

transporta kustibu Seminara iela

Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar buvtehnikas kustibas virzieniem. Darbu veikSanas varianti.

lesp€jama bavmaterialu
novietoSanas vieta

NodrosSinat nepartrauktu

transporta kustibu Augusta iela
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BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat sia

Biivkomersanta reg.Nr.2640-R

Daugavpils, LV-5401
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PROJEKTS:

FAILS:

kustibas virzieniem. Darbu veikSanas varianti .
(Helénas un Karla iela)

AMATS PARAKSTS DATUMS PASUTIJUMA NUMURS: 2017-2/ALUKSNE IlI
BOVPRVAD. |[T.LOGINOVA 01.2018. UDENSAPGADES TIKLU STADIJA: BP
IZSTRADAJA  |J.MACIJEVSKIS 01.2018. PAPLASINASANA ALUKSNE MARKA: DOP
PARBAUDIJA  |T.LOGINOVA 01.2018. LAPAS NR: 2
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 14
Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar bavtehnikas| ]
MEROGS: 1:1000
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