NodroSinat nepartrauktu
ransporta kustibu Uzvaras iela

Y IIF4L
&
@

NodroSinat nepartrauktu
transporta kustibu Viestura iela

APZIMEJUMI
U1 Dzerama tdens udensvads
K1 Sadzives kanalizacijas caurulvads (cits projekts)
/ Bavniecibas robeZa (€ku tuvuma jauzstada parvietojam
celtniecibas zogs)
d ] PaSizgazejs

Ekskavators

Celtniecibas mehanismu kustibas virziens

PIEZIMES:

1. Celtniecibas bazes izvietojums un pagaidu materialu izvietoSanas vieta saskanojama ar PaSvald

AtseviSku elementu izvietojums pieméram labiericibas, montéjamo materialu nokrau$anas vietas japrecizé

bavniecibas stadija.
Bavuznémeéjam pasam jaiepazistas ar situaciju daba un jaizverté un jasaskano minétas novietnes.
Caurules ieguldiSanu javeic tikai sausa bavgravi.
Smaga auto transporta kustibas virzieni pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Pasvaldibu.
5. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas pa posmiem atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija
esosos inzeniertiklus.

Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar bavtehnikas kustibas virzieniem. Darbu veik§anas varianti.

Nodrosinat nepartrauktu
transporta kustibu Seminara iela

NodroSinat nepartrauktu
transporta kustibu Merkela iela
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PLANS (VARIANTS |, IESPEJAMS SASKANOJOT AR PASVALDIBU )
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PLANS (VARIANTS II, IESPEJAMS SASKANOJOT AR PASVALDIBU )
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6. Péc caurulvada izbives veikt tran3ejas aizbérSanu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz

nakamo posmu. Posmu dalljumam jabat optimalam, lai nodrosinatu pastavigu transporta kustibu.

7. Grafisko materialu ar inzeniertiklu izvietojumu skatit genplanos un garenprofilos, komunikaciju aizsardzibas

metodes lapa UKT dalas tipveida raséjuma.
8. P&c darbu pabeigSanas nodrosinat seguma atjaunoanu saskana ar tipveida raséjumu UKT dala

9. Nodro8inat piebraukSanu operativajam transportam un iedzivotajiem. Intensivas satiksmes gadijuma organizét

reguléjamu satiksmes kustibu.
10. Cela zZimju uztadisanu saskanot ar Pasvaldibu atkariba no laika grafika.

11.TranSeju un bavbedru rakSana, ietve grunts pagaidu uzglabasanu, bavbedru aizbér8anu, grunts maina, ka art
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni un
utilizacija (atbértni norada Pasutitajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieS8amajam izmantoSanas
mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur bavgruzus, akmenus un citus elementus, granulometriskais

sastavs pielauj blivéjuma pakapi >95% péc proktora barucamaja dala)

12. Bavprojektu "Kanalizacijas tiklu paplagina$ana Aliksné" un "Udensapgades tiklu paplasinasana
realizacija planota vienlaicigi, I1Jdz ar to darbu organizacija ir kopgja.

13. Saskana AS ,Augstsprieguma tikli” prasibam Bavdarbu veic&jam nepiecieSams izstradat darbu

projektu darbiem, kuri paredzéti tuvak par 30 metriem no AST elektrolniju mal&jiem vadiem, izmantojot celSanas vai

citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskanot ar "Augstsprieguma tikls".
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BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS!
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Biivkomersanta reg.Nr.2640-R

PASUTITAJS:

SIA "RUPE"

We,} Red.Nr.53203000201, BRUZA IELA 6, ALUKSNE, LV-4301
SIA /

Daugavpils, LV-5401
1.Prec¢u 30a talr.654-24646
Aliksna" AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: 2017-2/ALUKSNE IlI
uksne _ - -
BUVPR.VAD.  [T.LOGINOVA 01.2018. UDENSAPGADES TIKLU STADIJA: BP
izpildes IZSTRADAJA  |J.MACIJEVSKIS 01.2018, PAPLASINASANA ALUKSNE MARKA: DOP
PARBAUDIJA  [T.LOGINOVA 01.2018. LAPAS NR.: 4
RASEJUMS: o KOPEJO LAPU SKAITS: 14
Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar -
bavtehnikas kustibas virzieniem. Darbu MEROGS: 1:1000
FAILS: veikSanas varianti (Merkela iela) ARHIVA REG. NUMURS:




